

Министерство инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных
технологий Республики Саха (Якутия)



**О переводе
в электронный формат
массовых социально значимых
государственных и
муниципальных услуг**

Якутск
2021



Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



Национальная цель – «**Цифровая трансформация**»



Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов



Поручение Президента Российской Федерации от 12 октября 2020 года № Пр-1648



обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг



ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО

ПРОТОКОЛ

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

Москва

от 25 июня 2021 г. № 19

В соответствии с пунктом 14 положения о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - президиум Комиссии), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2018 г. № 1065, поступило 13 опросных листов от членов президиума Комиссии.

Члены президиума Комиссии - Д.Н.Чернышенко, М.И.Шадаев, О.Е.Бочаров, К.М.Калинин, Е.В.Ковнир, Е.В.Комар, Л.Л.Левин, И.А.Окладникова, О.Б.Пак, П.С.Пугачев, О.Н.Скоробогатова, Г.В.Харитонов, Э.В.Черновольцев

I. О переводе массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат

1. Утвердить план перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат и перечень массовых социально значимых услуг в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали:

"ЗА" - 12 голосов,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

Решение принято.

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особое мнение члена президиума Комиссии И.А.Окладниковой по данному вопросу (приложение № 2 к настоящему протоколу) и представить в Правительство Российской Федерации согласованный Минфином России доклад.

Протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию от 25 июня 2021 года № 19 **утверждены:**



1. Перечень массовых социально значимых услуг



В региональном перечне МСЗУ 92 услуги
до 10 августа 2021 года – 48
до 5 октября 2021 года – 24
до 1 декабря 2021 года – 20



По каждой услуги определен ответственный ОГВ за перевод услуг в электронный формат по курируемой отрасли, в том числе за муниципальные услуги;

ПЕРЕЧЕНЬ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ

№	РОИВ-координатор	Количество услуг МСЗУ общее количество	Срок реализации мероприятия (запуск услуги)		
			1 очередь (10.08.21)	2 очередь (05.10.21)	3 очередь (01.12.21)
1	Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)	1	1		
2	Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия	1	1		
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)	1	1		
4	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	1			1
5	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	10	6	4	
6	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	1	1		
7	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	7	3		4
8	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	3	3		
9	Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)	1	1		
10	Министерство строительства Республики Саха (Якутия)	4	2	2	
11	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)	5	4	1	
12	Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)	25	5	12	8
13	Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)	8	3	4	1
14	Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	1			1
15	Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)	13	12	1	
16	Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)	5	5		
17	Управление ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия)	5			5
Итого:		92	48	24	20

ПЛАН ПЕРЕВОДА МСЗУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ



ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО

ПРОТОКОЛ

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

Москва

от 25 июня 2021 г. № 19

В соответствии с пунктом 14 положения о Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - президиум Комиссии), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2018 г. № 1065, поступило 13 опросных листов от членов президиума Комиссии.

Члены президиума Комиссии - Д.Н.Чернышенко, М.И.Шадаев, О.Е.Бочаров, К.М.Калинин, Е.В.Ковнир, Е.В.Комар, Л.Л.Левин, И.А.Окладникова, О.Б.Пах, П.С.Пугачев, О.Н.Скоробогатова, Г.В.Харитонов, Э.В.Черновольцев

I. О переводе массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат

1. Утвердить план перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат и перечень массовых социально значимых услуг в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Голосовали:

"ЗА" - 12 голосов,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

Решение принято.

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особое мнение члена президиума Комиссии И.А.Окладниковой по данному вопросу (приложение № 2 к настоящему протоколу) и представить в Правительство Российской Федерации согласованный Минфином России доклад.


Протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию от 25 июня 2021 года № 19 **утверждены:**



2. План перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат



По каждой услуге ответственный РОИВ разрабатывает и утверждает типовой административный регламент услуги в соответствии с ОЦС (содоклад МФЦ)



Для оказания услуг на ЕПГУ субъекты РФ используют преднастроенную платформу государственных сервисов (ПГС), либо ведомственные информационные системы

ПЛАН ПЕРЕВОДА МСЗУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ СО СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДО КОНЦА 2021 Г.



Разработка описания целевого состояния (ОЦС) и утверждение на совещании с РЦТ

05.07.2021 – 1 очередь (51 услуга)

16.08.2021 – 2 очередь (25 услуг)

15.10.2021 – 3 очередь (25 услуг)

Минцифры РФ, ФОИВ

Разработка интерактивных форм услуг на ЕПГУ и реализация процессов предоставления услуг в ПГС

Минцифры РФ

Разработка и согласование с Минцифры проектов типовых адм. регламентов

ФОИВ

19.07.2021 – 1 очередь

02.09.2021 – 2 очередь

03.11.2021 – 3 очередь

ФОИВ

Утверждение типовых адм. регламентов

Минцифры РФ

Разработка ЕФТТ для интеграции ВИС с ЕПГУ

26.07.2021 – 1 очередь

14.09.2021 – 2 очередь

12.11.2021 – 3 очередь

Доработка ведомственных информационных систем

27.07.2021 – 1 очередь

01.10.2021 – 2 очередь

21.11.2021 – 3 очередь

Субъекты РФ, ФОИВ

1. Опытная эксплуатация предоставления на ЕПГУ

2. Приведение региональных НПА в соответствие с типовыми адм. регламентами

3. Информирование о готовности к запуску услуг на ЕПГУ

Субъекты РФ, ФОИВ, Минцифры РФ

06.08.2021 – 1 очередь

01.10.2021 – 2 очередь

25.11.2021 – 3 очередь

Запуск услуг на ЕПГУ

10.08.2021 – 1 очередь

05.10.2021 – 2 очередь

01.12.2021 – 3 очередь

Субъекты РФ, ФОИВ, Минцифры РФ

Отчет на Президиуме Правительственной комиссии


Август 2021

Октябрь 2021

Декабрь 2021

Минцифры

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ



ШАГИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА МСЗУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ



1.

Внесение изменений в административный регламент/
утверждение типового административного регламента
Срок – до 28 июля 2021 года

2.

Настройка сетевой
связности с ЕПГУ
Срок – до 20 июля 2021 года

3.

Работа со
справочником ЕСНСИ
Срок – до 26 июля 2021 года

4.

Добавление сотрудников в
группы доступа ЕСИА и
распределение ролей
Срок – до 26 июля 2021 года

5.

Настройка рабочего
места, тестирование и
вывод услуги на ЕПГУ
Срок – до 26 июля 2021 года



ШАГ 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ



1. МФЦ совместно с ОГВ разрабатывает типовой административный регламент для муниципальных услуг

Срок – 13 июля 2021 года



2. ОМСУ утверждает типовой административный регламент

Срок – 27 июля 2021 года



3. ОГВ вносит изменения в действующий административный регламент государственной услуги

Срок – 28 июля 2021 года

ШАГ 2. НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ СВЯЗНОСТИ



1. ОГВ/ОМСУ издает приказ об определении ответственных сотрудников ведомства для работы с VipNet
Срок – 15 июля 2021 года



2. ОГВ подает заявку в ГБУ РС(Я) «РЦИТ» на выделение VipNet сети № 1112; ОМСУ приобретает (на возмездной основе) VipNet сети № 1809 (при отсутствии)
Срок – 20 июля 2021 года



3. ГБУ РС(Я) «РЦИТ» создает крипто-ключи, ответственные сотрудники ОГВ/ОМСУ получают в Органе криптографии в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1112/1809 созданный ключ
Срок – 20 июля 2021 года



4. ОГВ/ОМСУ подает заявку на установку VipNet Client 4.x в портал технической поддержки в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809
Срок – 20 июля 2021 года



1. ОГВ совместно с ОМСУ заполняют по установленной форме справочник
Срок – 21 июля 2021 года



2. ОГВ направляет в ГБУ РС(Я) «РЦИТ» заполненный справочник
Срок – 23 июля 2021 года



3. ГБУ РС(Я) «РЦИТ», на основе полученных сведений, заполняет справочник ЕСНСИ
Срок – 26 июля 2021 года

ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В ГРУППЫ ДОСТУПА ЕСИА




1. Добавление сотрудников ОГВ/ОМСУ в профиль ЕСИА ведомства
Срок – 26 июля 2021 года



2. Распределение ролей исполнителям в профиле ведомства ЕСИА
Срок – 26 июля 2021 года



3. Получение ЭЦП сотрудника ОГВ/ОМСУ подписывающего результат оказания услуги
Срок – 26 июля 2021 года



1. ОГВ/ОМСУ настраивает АРМ для работы ЭП-СП (настройка Крипто-Про и Cades-плагины для web-браузера на АРМ)

Срок – 26 июля 2021 года



2. ОГВ/ОМСУ изучают инструкцию по работе в ПГС

Срок – 26 июля 2021 года



3. ОГВ направляет подтверждение готовности оказания услуги на ЕПГУ

Срок – 26 июля 2021 года



4. ОГВ направляет заявку на вывод услуги в ЕПГУ

Срок – 26 июля 2021 года




ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Горячая линия
8-800-100-77-88



Схема оказания консультационной и технической поддержки по вопросам перевода массовых социально значимых услуг



Горячая линия по вопросу перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат

8-800-100-77-88


Работает с 12 июля 2021 года

САЙТ С МАТЕРИАЛАМИ ПОСВЯЩЕННЫЙ МСЗУ



Сайт с материалами по вопросу перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат

www.smev.sakha.gov.ru



The screenshot shows the homepage of the Technological Portal RSMZV. At the top left is the logo, a gear with a map of Sakha inside. To its right is the text 'Технологический портал РСМЭВ' and '(Региональная система межведомственного электронного взаимодействия)'. Further right is the contact information: 'Телефон службы технической поддержки 8 (4112) 398-000'. Below this is a navigation bar with links: 'ГЛАВНАЯ', 'ПРИСТУПИТЬ К РСМЭВ/ГИС ГМП', 'ИНСТРУКЦИИ', 'ДОКУМЕНТЫ', 'МСЗУ' (highlighted with a blue circle), and 'ДОСТУПЫ К ВС'. The main content area is titled 'МСЗУ' and includes a subtitle 'Массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги (далее — МСЗУ)'. Below this is a blue banner with the text 'МАССОВЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ' and the Sakha Republic logo. Underneath is a section about a presidential decree: 'Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»'. To the left of this text is the Russian coat of arms. Below the text is a target icon and the text 'Национальная цель – «Цифровая трансформация»'.



Разработан календарный план перевода МСЗУ 1 очереди в электронный формат



Разработаны отчетные формы для каждого ОГВ и муниципального района по МСЗУ 1 очереди



Еженедельное рейтингование на основе отчетных форм



Направлены письмом Мининноваций РС(Я) от 13 июля 2021 года № 05/02/01-3924



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!